

Утверждаю.  
 Директор ГБОУ СОШ № 324  
 \_\_\_\_\_ Д.А. Петрук

## План-график введения и реализации ФГОС в ГБОУ СОШ № 324

Разработка организационного механизма введения и реализации ФГОС на уровне образовательного учреждения  
 Управление введением ФГОС

| <i>Перечень проектов</i>         | <i>Цель проекта</i>  | <i>Пакеты работ, входящие в проект.</i>  | <i>Отдельные виды работ</i>  | <i>Ожидаемые результаты выполнения работ</i>   | <i>Сроки выполнения</i> | <i>Ответственные за выполнение</i> |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Управление введением ФГОС</b> | Создание организационных, нормативных, правовых, финансово-экономических условий реализации ФГОС | Создание рабочей группы по реализации проекта, работа методсовета, педсовета           | Создать рабочую группу по управлению реализацией проекта введения ФГОС<br>Проведение совещаний методсовета, МО, педагогического совета | Наличие органов и механизмов управления реализацией комплексного проекта введения ФГОС | Декабрь 2010 г.         | Директор                           |
|                                  |  | Разработка ООП ОУ в соответствии с требованиями ФГОС и концептуальными основами модели | Разработка единичных программ (в т. ч. программы формирования УУД, духовно-нравственного развития, внеурочной деятельности и д.р.)     | Перечень единичных программ ФГОС и содержание выполняемых работ                        | декабрь-март 2011 г.    | Зам. директора по УВР              |
|                                  | Внесение изменений в нормативную базу  |  | - внесение изменений в устав<br>- внесение изменений в должностные инструкции работников   | Наличие нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС                       | декабрь - май 2011 года | Директор                           |

|  |  |   |  |   |   |                              |   |                |  |
|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|----------------|--|
|  |  |   |  | - анализ и внесение изменений в положение о стимулировании работников<br>- разработка должностных обязанностей учителей начальной школы, внесение изменений в программы управленческой деятельности |   |                              |   |                |  |
|  |  |   | Организация деятельности руководителей МО по разработке и реализации проекта введения ФГОС   | - внесение изменений в планы методической работы и работы МО с учетом введения ФГОС<br>- разработка проекта введения ФГОС<br>- разработка плана введения ФГОС                                       | Реализация проекта в соответствии с утвержденным планом работ | Сентябрь 2010-май 2011 гг.   | Зам. директора по УВР                                       |                |  |
|  | Материально-техническое обеспечение, необходимое для введения ФГОС |   | Разработка программы материально-технического оснащения для реализации ФГОС  | Заказ на материально-техническое оснащение для организации деятельности в условиях введения ФГОС и его реализации   | Необходимое материально-техническое оснащение                 | Сентябрь 2010- май 2011 г.г. | Директор, зам. директора по АХР                             |                |  |
| <b>Контроль мониторинг введения ФГОС в лицее</b> | и реализация системы контроля и мониторинга введения ФГОС в лицее  | и | Разработка и осуществление мониторинга введения ФГОС (предварительный, текущий, итоговый, предварительный) и устранение сбоев в процессе введения ФГОС | и   | определение показателей, критериев и индикаторов мониторинга  | и                            | Программа механизма осуществления мониторинга введения ФГОС | Январь 2011 г. | Зам. директора по УВР, председатель МО |
|  |  |   |  |   |   |                              |   |                |  |
|  |  |   |  |   |   |                              |   |                |  |
|  |  |   | Организация сбора информации мониторинга процесса введения ФГОС  | Информация мониторинга о состоянии процесса введения ФГОС   |   | Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг. | Зам. директора по УВР                                       |                |  |
|  |  |   | Анализ информации по готовности к введению ФГОС  | Аналитические материалы, характеризующие состояние процесса введения ФГОС   |   | Январь, июнь 2011 г.         | Зам. директора по УВР                                       |                |  |

**Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС**

Разработать и апробировать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС

Планирование внедрения ФГОС

Разработка плана-графика введения ФГОС

План-график реализации проекта введения ФГОС

Декабрь 2010 года

Директор

Анализ достаточности ресурсов

Проведение самоанализа в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению введения и реализации ФГОС

Аналитические материалы, характеризующие результаты введения ФГОС  
Перечень необходимых ресурсов для обеспечения реализации комплексного проекта введения ФГОС.

Август-декабрь 2010 г.

Администрация

Организация поддержки деятельности учителей в процессе введения ФГОС

Включить в план методических мероприятий сопровождение внедрения ФГОС  
Внести изменения в положение о стимулировании работников с учетом введения ФГОС

Информационно-методическое обеспечение деятельности учителей

Сентябрь 2010 года

Директор

Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса

Общественный договор, дополнительное соглашение к трудовому договору, договор с учредителем, приказы, должностные инструкции, рабочие программы, программы внеучебной деятельности

Гос. заказ на образовательные услуги

Сентябрь-май 2011 года

Директор, заместители директора

**Информационное**

Создание системы

Обеспечение единой

Размещение информации:

Перечень различных

Сентябрь

Директор,

|                                  |   |  |   |  |                              |                              |
|----------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>обеспечение введения ФГОС</b> | информационного сопровождения введения ФГОС   | информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• сайт лицея;</li> <li>• локальная сеть лицея;</li> <li>• родительские собрания;</li> <li>• Управляющий совет лицея</li> <li>• информационные семинары и совещания</li> <li>• публичный отчет</li> </ul> | компонентов и форм информирования общественности о внедрении ФГОС. Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса | 2010 -июнь 2011 гг.          | заместители директора        |
|                                  |   | Исследование общественного мнения по актуальным вопросам, связанным с введением ФГОС | Анкетирование родителей, опрос, форум   | Аналитические материалы  | В конце учебного года        | Зам. директора по УВР        |
| <b>Кадровое обеспечение</b>      | Создание условий для повышения профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС | Включение в план методической работы поддержки учителей в условиях введения ФГОС     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Информационно-методические совещания,</li> <li>• консультирование,</li> <li>• организация МО по введению ФГОС,</li> <li>• организация семинаров-практикумов для учителей начальной школы</li> </ul>    | Реализация плана методической работы   | Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг. | Стрижова И.В., Сазонова С.А. |
|                                  |   | Анализ кадрового обеспечения   | Выявление уровня квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС  | Банк данных об уровне квалификации педагогических работников к введению ФГОС   | январь 2011 г.               | Зам. директора по УВР        |
|                                  |   |  | Участие в формировании гос. заказа на повышение квалификации педагогических работников, обеспечивающее их готовность к введению ФГОС  | План повышения квалификации педагогических работников  | Сентябрь-октябрь 2010 года   | Зам. директора по УВР        |
|                                  | Участие в методических  | Участие в семинарах, МО,   | Методические  | В течение  | Зам.                         |                              |

|  |  |   |   |  |  |   |
|--|--|---|---|--|--|---|
|  |  | семинарах, проводимых пилотными школами по вопросам реализации ФГОС, обучение на курсах повышения квалификации по введению ФГОС | курсах повышения квалификации   | рекомендации, консультации по созданию пакета нормативных документов   | 2010-2011 уч. года                       | директора по УВР, учителя начальной школы |
| <b>Интеграция общего и дополнительного образования как средство реализации ФГОС школы первой ступени</b> | Формирование системы образовательных услуг в соответствии потребностями обучающихся и их семей | Анализ состава изменений, необходимых для организации интеграции в общего и дополнительного образования в соответствии с ФГОС   | Организация процесса изучения социального заказа на дополнительное образование в рамках ООП начальной школы       | Программа внеурочной деятельности, отвечающая требованиям ФГОС   | Сентябрь-октябрь 2010 года               | Зам. директора по ВР                      |
|  |  |   | Организация экспертизы авторских учебно-методических разработок, составительских программ внеурочной деятельности | Банк программ, отвечающих требованиям ФГОС   | январь 2011-май 2011 гг.                 | Зам. директора по ВР                      |
|  |  |   | Организация информационного сопровождения процесса интеграции общего и дополнительного образования                | Размещение информации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сайт школы;</li> <li>• система освещения в СМИ</li> <li>• информационные семинары и совещания</li> </ul> | Перечень источников получения информации | В течение года                            |
|  |  | Разработка мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации  | Определение показателей, критериев и индикаторов мониторинга  | Аналитический материал для принятия управленческих действий, связанных с корректировкой программ внеурочной деятельности, форм и методов работы                          | май 2011 гг.                             | Зам. директора по ВР                      |
| <b>Диссеминация опыта по введению и реализации ФГОС</b>  | Разработка, апробация внедрение механизма диссеминации   | Диссеминация и педагогического опыта по осуществлению проектной и исследовательской деятельности при введении                   | Организация семинара-практикума «Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе в рамках введения   | увеличение количества педагогов, готовых к внедрению новых форм и методов  | 2012 г                                   | Директор                                  |

опыта  
по  
ФГОС

педагогов ФГОС  
введению

ФГОС»

организации  
внеурочной  
деятельности в  
условиях введения  
ФГОС

Участие в организации  
сетевого взаимодействия  
носителей успешного  
инновационного опыта,  
дессиминация собственного  
опыта.

Сформированность у  
педагогов и руководителей  
ОУ профессиональных  
компетентностей,  
необходимых для освоения  
ФГОС

2012-2014  
г.г

Директор